

Plano de Divisão de Atividades da Equipe (Parte 2)

Equipe: Vitor Fuziwara & Rafael Ramunieh
Projeto: Sistema de Gerenciamento de Clínicas e Atendimentos

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA

Este documento descreve a organização e a distribuição das tarefas de desenvolvimento de software entre os integrantes da equipe para a implementação completa das funcionalidades lógicas, ecrãs e fluxos do sistema. A divisão visa garantir o equilíbrio de esforço técnico e a independência de módulos durante a codificação.

2. DISTRIBUIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

A implementação do código-fonte e das lógicas de negócio foi dividida em blocos de funcionalidades correlacionadas. Como base inicial, o ecossistema base de atores (Pessoa, Paciente e Profissional) foi estruturado previamente.

Integrante	Módulos e Funcionalidades sob Responsabilidade
Vitor Fuziwara	- Finalização estrutural do núcleo de dados e atores (transformação da classe Pessoa em abstrata). - Desenvolvimento do módulo de operações da clínica: Ecrãs e controladores de Clínicas, Atendimentos, Tipos de Atendimento e Procedimentos. - Implementação das validações do fluxo de consultas, incluindo a consistência de horários de início/fim e a restrição de funcionamento da clínica. - Implementação dos relatórios de Clínicas com maior volume e Procedimentos mais populares.
Rafael Ramunieh	- Desenvolvimento do módulo financeiro e de auditoria: Ecrãs, controladores de Pagamentos e gestão de parcelamentos. - Implementação de regras de negócio financeiras, como o cálculo de saldo restante e a validação de data limite para pagamentos (com base nas três modalidades exigidas). - Implementação dos relatórios de auditoria de valores (Atendimentos e Procedimentos mais caros e mais baratos). - Desenvolvimento da validação de maioridade para atendimentos independentes de pacientes.
Trabalho Conjunto	- Desenvolvimento e ligação do controlador central do sistema para unificar os fluxos de ecrãs. - Criação e implementação global da estrutura de tratamento de exceções para todas as entradas e regras de negócio do sistema. - Manutenção do repositório Git, revisões de código cruzadas e consolidação final do projeto.

3. DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES POR RESPONSÁVEL

Cada integrante será responsável por construir o ciclo completo das suas respectivas operações:

- **Módulo Operacional (Vitor Fuziwara):** Garantirá o funcionamento dos cadastros e registros operacionais da clínica. Isto inclui as interfaces de utilizador para inclusão, alteração, exclusão e listagem de dados, além de garantir a integridade das composições de procedimentos em cada atendimento realizado.
- **Módulo Financeiro e Cadastro de Pacientes (Rafael Ramunieh):** Garantirá o fluxo de inserção de pagamentos parcelados ou à vista, capturando os dados específicos de cada modalidade (como CPF no PIX, ou número/bandeira em cartões). Ficará também encarregue das listagens e relatórios financeiros associados.